



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยความสะดวก หน่วยนโยบายและแผน โทร. ๒๕๘๗

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๖.๐๑/๐๗๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานสรุปโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ทส.๐๑-๐๐๘)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้อนุมัติจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ทส.๐๑-๐๐๘) ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานสรุปโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ทส.๐๑-๐๐๘) ซึ่งผลการดำเนินโครงการ ฯ นั้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดทั้ง ๕ ตัวชี้วัด และพร้อมกันนี้ได้จัดทำรายงานสรุปโครงการฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปฏิญญา วรรณโสภณ

(นายปฏิญญา วรรณโสภณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

จัดแผนงบประมาณและแผน

ขอรายงานสรุปโครงการพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลที่สำเร็จโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนดทั้ง 5 ตัวชี้วัด. เปรียบเทียบ

วิมล

25 ก.ย. 2562

วิมล

๓

ดำเนินการตามแผน

วิมล

25 ก.ย. ๒๕๖๒



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

รายงาน

สรุปโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

(ทส.01-008)

ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดทำโดย

หน่วยนโยบายและแผน

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ

เสนอต่อ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำนำ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายได้ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน โดยได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ เป็นจำนวน 30,237 บาท (สามหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

บัดนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วและมีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นจึงใคร่ขอนำส่งรายงานสรุปโครงการ ฯ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับผู้บริหารสำนักหอสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายปริญญญา วรรณโสภา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รายงานสรุปผลโครงการ

1. รหัสโครงการ หส.01-008

ชื่อโครงการ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

โครงการใหม่

(รหัสโครงการเดิม ตามแผน 60 หส.01-008)

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ

2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระบบการบริหารจัดการ

2.2 พันธกิจของสำนักหอสมุด

พัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุดที่ตอบสนองต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาศักยภาพบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ขั้นตอนการให้บริการ บุคลากร/ผู้ให้บริการ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กระบวนการจัดการหา การวิเคราะห์หมวดหมู่ การนำออกบริการให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน

สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด การสืบค้นหาข้อมูล การมีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย



สำนักหอสมุด
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

3.1 ประเด็นแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริการสุขภาพ

การบริหารจัดการ

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการสารสนเทศ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานด้านสารสนเทศท้องถิ่น

ส่งเสริมให้คำปรึกษาบริการทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีห้องสมุดสู่สังคม

3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)

มี

ไม่มี

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ดำเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) **

มี

ไม่มี

4. ผู้รับผิดชอบ

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักงานเลขานุการ | | |
| 4.2 ผู้รับผิดชอบหลัก | นายพีระ | สำเนาเงิน | โทร. 2560 |
| | นางปราณี | คำแหง | โทร. 2669 |
| | นางกนกอร | ไชยาเผือก | โทร. 2670 |
| 4.3 ผู้ประสานงาน | นางปราณี | คำแหง | โทร. 2669 |
| | นางชนัญชิตา | ม่วงทอง | โทร. 2561 |
| 4.4 ผู้รายงานผล | นางชนัญชิตา | ม่วงทอง | โทร. 2561 |
| | นายปริญญญา | วรรณโสภกา | โทร. 2677 |

5. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเป็นการดำเนินการตามนโยบายและแผนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และสนองต่อนโยบายและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การลดมลพิษทางอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากร ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกัน

6. วัตถุประสงค์

| | |
|---|--|
| 6.1 เพื่อพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ.2558 | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ |
| ผลการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ.2558 | เหตุผลของการไม่บรรลุ - |
| 6.2 เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การลดมลพิษทางอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ |
| ผลการดำเนินงาน ดำเนินการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การลดมลพิษทางอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | เหตุผลของการไม่บรรลุ - |

7. เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

7.1 เป้าหมายการดำเนินงาน

| เป้าหมาย | หน่วย นับ | กิจกรรมที่ 1 | | กิจกรรมที่ 2 | | กิจกรรมที่ 3 | | กิจกรรมที่ 4 | | รวม | |
|---------------|--------------|--------------|-----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|----------|-----|
| | | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |
| จำนวนทั้งสิ้น | คน/แห่ง | 63 | 112 | 50 | 66 | 10 | 18 | 583 | - | 697 | 196 |
| เจ้าหน้าที่ | คน | 53 | 112 | 40 | 66 | 5 | 18 | 53 | - | 151 | 196 |
| นิสิต | คน | 10 | - | 5 | - | 2 | - | 500 | - | 522 | - |
| โรงเรียน | แห่ง | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| อาจารย์ | คน | - | - | - | - | 2 | - | 20 | - | 22 | - |

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาที่ดำเนินการ

| กิจกรรม/เนื้อหาที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี) |
|--|--|
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 5ส / Big Cleaning Day <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม Big Cleaning Day ● กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | 13-14 มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562 |
| กิจกรรมที่ 2 จัดพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ 1 ● ครั้งที่ 2 | 4-7 มิถุนายน 2562 13-14 มิถุนายน 2562 |
| กิจกรรมที่ 3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว | |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียว | ไม่ได้ดำเนินการ |

8. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 50,000 บาท

| รายการค่าใช้จ่าย | แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท) | ผลการดำเนินงาน (บาท) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,000.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,000.00 | 0.00 |
| ค่าของที่ระลึก | 1,500.00 | 0.00 |
| ค่าจัดทำเอกสารและถ่ายเอกสาร | 2,000.00 | 0.00 |
| ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง | 2,000.00 | 8,600.00 |
| ค่าจ้างเหมารถตู้ | 1,000.00 | 0.00 |
| เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ | 500.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,000.00 | 2,677.00 |
| ค่าวัสดุการเกษตร | 15,000.00 | 13,845.00 |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | 1,000.00 | 3,585.00 |
| ค่าวัสดุไฟฟ้า | 1,000.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 500.00 | 1,530.00 |
| ค่าเช่าห้องสัมมนา | 500.00 | 0.00 |
| ของรางวัล (เหรียญ/เสื้อ 5ส) | 3,000.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,000.00 | 0.00 |
| ค่าเลี้ยงรับรอง | 3,000.00 | 0.00 |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 50,000.00 | 30,237.00 |

9. วัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

| กิจกรรม/เนื้อหาที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี) | สถานที่ |
|--|--|--|
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 5ส / Big Cleaning Day <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม Big Cleaning Day ● กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมที่ 2 จัดพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ | 13-14 มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ 1 ● ครั้งที่ 2 | 4-7 มิถุนายน 2562 13-14 มิถุนายน 2562 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| กิจกรรมที่ 3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว | 5 สิงหาคม 2562 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ดำเนินการ | |

10. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

| กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในแผน | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงานจริง | เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผนได้ |
|--|---|------------------------------------|--|
| ขั้นวางแผนงาน (P) 1. ขออนุมัติโครงการ | ต.ค. 61 | 17 ต.ค. 61 | |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. กิจกรรม 5ส / Big Cleaning Day | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | 13 – 14 มิ.ย. 62 | |
| 2. กิจกรรมพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สวนสมุนไพร | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | 4 – 7 มิ.ย. 62 13 – 14 มิ.ย. 62 | |
| 3. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อหาเครือข่าย | ม.ค. – มี.ค. 62 | 5 ส.ค. 62 | |
| 4. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม | ธ.ค. 61, ก.พ. 62, เม.ย. 62, มิ.ย. 62, ส.ค. 62 | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. ติดตามประเมินผล | ก.ย. 62 | ก.ย. 62 | |
| 2. จัดทำรายงาน | ก.ย. 62 | ก.ย. 62 | |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 1. นำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะมาพัฒนา และปรับปรุง | ก.ย. 62 | ก.ย. 62 | |

11. ผลที่ได้รับ

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผลที่ได้รับ |
|---|--|
| 11.1 สำนักหอสมุดได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตาม มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2558 | สำนักหอสมุดมีการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตาม มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2558 |
| 11.2 บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การลด มลพิษทางอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความตระหนักถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะ การลด มลพิษทางอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้สังเกตจาก พฤติกรรมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ |

12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

| รายการ | กิจกรรมที่ 1 | กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมที่ 3 | กิจกรรมที่ 4 | รวม |
|---|--|--|--|--|--|
| 12.1 การจัดโครงการ/ กิจกรรมบรรลุตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | <input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ |
| 12.2 ระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับใด (น้อยที่สุด , น้อย , ปาน กลาง , มาก ,มากที่สุด) | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.34 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 | ไม่ได้ประเมิน | ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.47 |
| • ครั้งที่ 1 | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.08 | ไม่ได้ประเมิน | | | |
| • ครั้งที่ 2 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 | | | |
| 12.3 การใช้ประโยชน์ จากโครงการผู้เข้าร่วม โครงการสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไป ประโยชน์ได้ในระดับใด (น้อยที่สุด , น้อย , ปาน กลาง , มาก ,มากที่สุด) | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.40 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 | ไม่ได้ประเมิน | ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.49 |
| • ครั้งที่ 1 | ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.22 | ไม่ได้ประเมิน | | | |
| • ครั้งที่ 2 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 | ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 | | | |
| 12.4 จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมดกี่คน ผลของจำนวนคนที่เข้า ร่วมโครงการจริงกี่คน | 112 คน | 66 คน | 18 คน | ไม่ได้ดำเนินการ | 196 คน |
| • ครั้งที่ 1 | 64 คน | 18 คน | | | |
| • ครั้งที่ 2 | 48 คน | 48 คน | | | |
| 12.5 โครงการได้ ดำเนินการเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ หรือไม่ | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่เสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่เสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่เสร็จ | <input type="checkbox"/> เสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่เสร็จ |

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

| ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินการ (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | เหตุผลผลการดำเนินการ |
|--|--|---|
| 13.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ เป้าหมายที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 112 คน เป้าหมาย 113 คน คิดเป็นร้อยละ 99.12 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน เป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน เป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 4 ไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 196 คน เป้าหมาย 203 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 |
| 13.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 (ค่าเฉลี่ย) | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.34) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.60) กิจกรรมที่ 3 ไม่ได้ประเมิน กิจกรรมที่ 4 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม ดังนั้น ผู้เข้าร่วมทั้ง 4 กิจกรรม มีความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.47) |
| 13.3 การใช้พลังงานและทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | การใช้พลังงานและทรัพยากรของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร โดยที่ค่าไฟฟ้า และขยะที่ลดลง เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 – 2561 ซึ่งมีผลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 = 5.89 บาท/หน่วย ปี 2561 = 3.68 บาท/หน่วย • ขยะที่ส่งกำจัด <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 = 1,547 กิโลกรัม ปี 2561 = 650 กิโลกรัม |
| 13.4 สภาพแวดล้อมภายในอาคารดีขึ้น และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | สภาพแวดล้อมภายในอาคารดีขึ้น และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากมีการวิจัยกำจัดเชื้อราและจุลินทรีย์ภายในอากาศของสำนักหอสมุด ซึ่งประสบผลสำเร็จและมีการวิจัยในอากาศเพิ่มเติมโดยใช้หลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อในอากาศซึ่งได้ผลเป็นอย่างมาก |
| 13.5 ต้นทุนโดยรวมลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ | ทรัพยากรด้านพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และน้ำมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนที่ลดลงโดยการข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2560 – 2561 ซึ่งมีผลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 = 4,440,696.54 บาท ปี 2561 = 4,300,126.56 บาท |

14. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
|--|---|
| 14.1 การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน | ในรอบปีงบประมาณต่อไปควรให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม การจัดเก็บภาพกิจกรรม |
| 14.2 การดำเนินกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่อง | ในรอบปีงบประมาณต่อไปควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากกิจกรรมใดไม่สามารถดำเนินการได้ควรขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม |
| 14.3 การดำเนินการกิจกรรมในบางกิจกรรมขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ | ในรอบปีงบประมาณต่อไปควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้ |

15. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเรศวร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 5ส / Big Cleaning Day จำนวน 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.08
- ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.60

กิจกรรมที่ 2 จัดพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จำนวน 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562
- ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมที่ 3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จัดกิจกรรมประชุมในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

และสรุปได้ว่าการจัดโครงการ ฯ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกประการ และผู้จัดทำรายงานสรุปโครงการมีความเห็นว่าควรดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ภาคผนวก

⇒ ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

<http://bit.ly/2MPL9i4>

