



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร. 2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/0308

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568

① เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 14 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ซึ่งมีการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 13 โครงการ และขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ
บรรลุ	60 ตัวชี้วัด	82.19	งบประมาณที่ได้รับ	1,137,600.00 บาท	100.00
ไม่บรรลุ	13 ตัวชี้วัด	17.81	งบประมาณที่ใช้ไป	499,740.13 บาท	43.93
รวม	73 ตัวชี้วัด	100.00	คงเหลือ	637,859.87 บาท	56.07

ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

<https://lookerstudio.google.com/s/rDJYBe6f4MU>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

②

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตรวจแนบนโยบายและแผน  
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน  
 ปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการทั้งหมด  
 13 โครงการ ขออนุมัติยกเลิก 1 โครงการ มวง  
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 60 ตัวชี้วัด  
 ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 13 ตัวชี้วัด  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาว...

14 ต.ค. 2568  
 (นางสาว... ตำแหน่ง)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด  
 15.10.68

ปริญญ...

(นายปริญญญา วรรณโสภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

④ - ทว


- สอน น/บมท กค ทนอ/อกรณ  
 ทนอ/อกรณ ผร. กอช/อว  
 สอ/อกรณที่ ผอ. มรท/อกรณ  
 สอ/อกรณที่ ผอ. มรท/อกรณ  
 สอ/อกรณที่ ผอ. มรท/อกรณ

ทำเนียบ  
 ผร. กอช/อว  
 อกรณ ท



Scan Me

15.10.68



สำนักหอสมุด  
Naresuan University Library

รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติการประจำปี 2568  
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ  
สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของสำนักหอสมุด	
ผลการดำเนินโครงการ	
● สภาพของการดำเนินโครงการ	1
● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	2
● ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ตัวชี้วัดของโครงการ	3
● ผลการประเมินโครงการ	3
สำนักงานเลขานุการ	3
ฝ่ายบริการสารสนเทศ	6
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	10
สรุปผลการติดตามและประเมินผล	12
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล	13
ภาคผนวก	14

**รายงานการติดตามและประเมินผล**  
**แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของสำนักหอสมุด**

จากการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของสำนักหอสมุด มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,137,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินรายได้ จำนวน 541,500 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินรับฝากเงินรายได้ จำนวน 596,100 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จากงบประมาณดังกล่าวที่ได้การอนุมัติ ได้มีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,740.13 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบสามสตางค์)

**ผลการดำเนินโครงการ**

**1. สภาพของการดำเนินโครงการ**

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 สำนักหอสมุด มีโครงการที่จะต้องดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) จำนวน 2 โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2568) จำนวน 11 โครงการ และมีโครงการยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ตามตาราง 1 ดังนี้

**ตาราง 1 สภาพของการดำเนินโครงการ**

ฝ่าย	สภาพของการดำเนินโครงการ			
	แล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.67 - มี.ค. 68)	แล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 68)	ยกเลิก โครงการ	ผลรวม ทั้งหมด
<b>สำนักงานเลขานุการ</b>				
: จำนวน	1	2	0	3
: ร้อยละ	33.33	66.67	0.00	100.00
<b>ฝ่ายบริการสารสนเทศ</b>				
: จำนวน	0	6	1	7
: ร้อยละ	0.00	85.71	14.29	100.00
<b>ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ</b>				
: จำนวน	1	3	0	4
: ร้อยละ	25.00	75.00	0.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
	<b>14.29</b>	<b>78.57</b>	<b>7.14</b>	<b>100.00</b>

## 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 85,365.00 บาท ฝ่ายบริการสารสนเทศ จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 60,216.13 บาท และฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 354,159.00 บาท ตามตาราง 2 ดังนี้

ตาราง 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ฝ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานเลขานุการ	335,000.00	85,365.00	25.48
ฝ่ายบริการสารสนเทศ	165,500.00	60,216.13	36.38
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	637,100.00	354,159.00	55.59
รวม	1,137,600.00	499,740.13	43.93

## 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

### 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ตามตาราง 3 ดังนี้

ตาราง 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฝ่าย	การบรรลุของวัตถุประสงค์		รวมโครงการทั้งหมด
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
สำนักงานเลขานุการ			
: จำนวน	3	0	3
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00
ฝ่ายบริการสารสนเทศ			
: จำนวน	6	1	7
: ร้อยละ	85.71	14.29	100.00
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ			
: จำนวน	4	0	4
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00
รวม			
: จำนวน	13	1	14
: ร้อยละ	92.86	7.14	100.00

### 3.2 ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ มีตัวชี้วัดของโครงการทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.19 และจำนวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.81 ตามตาราง 4 ดังนี้

ตาราง 4 ตัวชี้วัดของโครงการ

ฝ่าย	การบรรลุของตัวชี้วัด		รวมตัวชี้วัดโครงการทั้งหมด
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
สำนักงานเลขานุการ			
: จำนวน	16	1	17
: ร้อยละ	94.12	5.88	100.00
ฝ่ายบริการสารสนเทศ			
: จำนวน	31	9	40
: ร้อยละ	77.50	22.50	100.00
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ			
: จำนวน	13	3	16
: ร้อยละ	81.25	18.75	100.00
รวม	: จำนวน	60	73
	: ร้อยละ	82.19	17.81


## 4. ผลการประเมินโครงการ

### 4.1 สำนักงานเลขานุการ

#### 4.1.1 สถานภาพของโครงการของสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ มีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 3 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือนแรก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือนหลัง จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

■ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือนแรก ■ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือนหลัง



#### 4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตาราง 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการ

รหัส/ชื่อ โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. หส.1-01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	15,000.00	1,192.00	7.95
2. หส.1-02 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000.00	66,573.00	22.19
3. หส.1-03 โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	20,000.00	17,600.00	88.00
<b>รวม</b>	<b>335,000.00</b>	<b>85,365.00</b>	<b>25.48</b>

#### 4.1.3 การเข้าร่วมโครงการ

ตาราง 6 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเลขานุการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา						
กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ	5มี.ค.68	50	49	98	3.87	4.38
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร						
กิจกรรม ฝึกอบรมบุคลากร		181	159	87.85	4.63	4.77
- หัวข้อ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และ การเลือกหัวข้อสำหรับงานเชิง สังเคราะห์และวิจัย	24ม.ค.68	50	25	50.00	4.71	4.87
- เรื่อง การประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	29ม.ค.68	50	48	96.00	4.71	4.77
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ จัดทำสื่อด้วย Canva	26พ.ค.68	15	17	113.33	4.55	4.65
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ประยุกต์ใช้ Looker Studio สำหรับ งานเชิงวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล	6มิ.ย.68	15	18	120.00	4.41	4.73
- เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดไปสู่ Global Entrepreneurship	22ก.ย.68	51	51	100.00	4.77	4.81
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้		251	200	79.68	4.43	4.60
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนัก	6พ.ย.67	200	153	76.50	4.46	-
	22ม.ค.68					
	19มี.ค.68					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
	21พ.ค.68					
	21ก.ค.68					
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Best Practice การทำงานตาม Competency เพื่อสู่ระดับดีเด่น	1ก.ย.68	51	47	92.16	4.40	4.60
กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี	1ก.ย.68	51	47	92.16	4.59	4.66
กิจกรรม สัมมนา		51	51	100.00	4.41	4.60
- กิจกรรมสัมมนา: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสำนักหอสมุด	15ก.ย.68	51	51	100.00	4.41	4.60
<b>3. โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
กิจกรรม ทำบุญปีใหม่	25ธ.ค.67	40	50	125.00	4.68	4.73
กิจกรรม วันสงกรานต์	11เม.ย.68	40	42	105.00	4.34	4.37
กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	21ก.ค.68	20	40	200.00	4.63	4.58

#### 4.1.4 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ


##### ตาราง 7 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของสำนักงานเลขานุการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38)
กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38)
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66)
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.60)
กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66)
กิจกรรม สัมมนา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)
3. โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74)
กิจกรรม ทำบุญปีใหม่	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74)
กิจกรรม วันสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71)
กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77)

## 4.2 ฝ่ายบริการสารสนเทศ

### 4.2.1 สถานภาพของโครงการของฝ่ายบริการสารสนเทศ

ฝ่ายบริการสารสนเทศมีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 6 โครงการ และดำเนินการยกเลิก 1 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือนหลัง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 และยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29



### 4.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตาราง 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายบริการสารสนเทศ

รหัส/ชื่อ โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ทส.2-04 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	20,000.00	14,000.00	70.00
2. ทส.2-05 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	10,000.00	7,514.00	75.14
3. ทส.2-06 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	25,000.00	12,000.00	48.00
4. ทส.2-07 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	35,500.00	19,710.13	55.52
5. ทส.2-08 โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	20,000.00	4,886.00	24.43
6. ทส.2-09 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	5,000.00	2,106.00	42.12
7. ทส.2-10 โครงการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์	50,000.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>165,500.00</b>	<b>60,216.13</b>	<b>36.38</b>

#### 4.2.3 การเข้าร่วมโครงการ

ตาราง 9 การเข้าร่วมโครงการของฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้		3,255	3,526	108.33	4.66	4.71 ↑
กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด		2,625	2,547	97.03	4.58	4.65 ↑
- กิจกรรม Library Tour หรือ รับ ชม วิดีทัศน์ แนะนำ สำนักหอสมุด	16มิ.ย.-31ก.ค.68					
- กิจกรรมแนะนำการใช้บริการ ห้องสมุดและสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด	16มิ.ย.-31ก.ค.68					
- กิจกรรม Open House	23-25มิ.ย.68					
กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ	ต.ค.67-ก.ย.68	300	276	92.00	4.68	4.79 ↓
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์	✓ ต.ค.67-ก.ย.68	330	703	213.03	4.72	4.69 ↑
2. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด		1,410	1,542	109.36	4.76	0.00
กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน	ต.ค.67-ก.ย.68	200	129	64.50	4.47	0.00 ↓
กิจกรรม บริการช่วยหาหนังสือ	✓ ต.ค.67-ก.ย.68	310	854	275.48	4.75	0.00 ↑
กิจกรรม ยืมไม่อ่านอ่านเป็นเทอม	24มิ.ค.-20มิ.ย.68	600	559	93.17	4.83	0.00 ↓
กิจกรรม กิจกรรม Love at first read	23มิ.ย.-6ก.ค.68	300	209	69.67	4.97	0.00 ↑
3. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย		793	1,494	188.40	4.70	4.71
กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย	✓	793	1,494	188.40	4.70	4.71 ↑
- เรื่อง ปัญหาประดิษฐ์สำหรับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร Library On Air : AI Series ในหัวข้อ เรียนรู้ยุค ใหม่ด้วย Generative AI และรู้เท่า ทัน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	17ต.ค.67 24ต.ค.67	132	155	117.42	4.65	4.63
- เรื่อง การใช้ AI และ Chat GPT สำหรับการทำวิจัย ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2	7,14พ.ย.67	225	309	137.33	4.74	4.79 ↑
- เรื่อง การใช้ AI ในการทบทวน วรรณกรรมงานวิจัย เก็บรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใน งานวิจัย	21,28พ.ย.67	243	837	344.44	4.67	4.65 ↓

#### 4.3.4 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

ตาราง 13 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อโครงการ	ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ NU Book Fair	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73)
กิจกรรม NU Book Fair	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58)
กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69)
กิจกรรม Workshop	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.91)
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87)
กิจกรรม NULiNet Fair	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89)
กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84)
5. โครงการพัฒนาคณะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศในคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
4. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)
กิจกรรม Book Share	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)

#### สรุปผลการติดตามและประเมินผล

สำนักหอสมุด ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ

การดำเนินโครงการ จำนวน 13 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 (ตามโครงการที่ดำเนินการ)

ผลการดำเนินโครงการ บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จำนวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.19 ไม่บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.81 (ตัวชี้วัดทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด)

และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,740.13 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ บาทสิบสามสตางค์) จากงบประมาณทั้งหมด 1,137,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.93

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ (PDCA)	- กำชับติดตามการดำเนินโครงการให้มากขึ้น เป็นระยะ ตามแผนที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้เขียนไว้ในโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากมีภารกิจที่เร่งด่วนของงานประจำ	- ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการบริหารจัดโครงการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. ไม่มีการกำหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน	- ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความสำคัญของบทบาทตนเองต่อความสำเร็จของโครงการ
4. โครงการยังขาดการวางแผนการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้เวลาจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ	- ผู้รับผิดชอบโครงการมีการประชุมวางแผนซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น
5. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลในการรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม	- ดำเนินการกำชับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ กิจกรรมให้ดำเนินการตามที่ได้วางแผนหรือกำหนดไว้ในโครงการ โดยการดำเนินการผ่านหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานให้กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามตัวชี้วัดและแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรม

# ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี 2568 ผ่าน Dashboard

<https://lookerstudio.google.com/s/rDJYBe6f4MU>

