



บันทึกข้อความ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เลขที่รับ 6911932
วันที่ 7 ก.ค. 2569 เวลา 14.20.

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร. 2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/ 0215 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3
(รอบ 9 เดือน - ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน - ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 มิถุนายน 2569) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 11 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน - ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 มิถุนายน 2569) โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ	8 โครงการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1 โครงการ
	ยกเลิกโครงการ	- โครงการ
	รวม	11 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	6 โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณตามแผน	2,217,200.00 บาท
	เบิกจ่าย	621,241.35 บาท
	คงเหลือ	1,595,958.65 บาท
	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	28.02
รายงานสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจภาพรวม	ค่าเฉลี่ย 4.57
	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	ค่าเฉลี่ย 4.70
	เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	29,048 คน
	ผลผู้เข้าร่วมโครงการ	651 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ขอโปรดทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3

(รอบ 9 เดือน - ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 มิ.ย. 2569)

วิมล วัฒน

- 7 ก.ค. 2569

(นางสาวทัศนีย์ รังสยา)

รักษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

7 ก.ค. 2569

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการบริการสำนักหอสมุด

ปฐก

(นายปฐก วรรณโสภ)

3

- 10 วัน หรือ
- 14 วัน หรือ

8.07.69

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569 (ไตรมาส 1-3) รอบ 9 เดือน

ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ค.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)												
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.68	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.69	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.69	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.69	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
															ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก									
1	ทส.1-01 มี.ค.-ส.ค.69 18-มิ.ย.-69 24-ก.ค.-69 มิ.ย.-ส.ค.69	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 : ความสำคัญของเกณฑ์ EdPEx และการขับเคลื่อนห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 : จากเกณฑ์สู่การปฏิบัติ: ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักหอสมุด หมายเหตุ: 1. ขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณโครงการ ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางมนตรา เอมห้อง	4.40 4.40 4.40	4.67 4.67 4.67	คน คน คน	101 50 50	30 30 30	29.70 60.00 60.00	17-เม.ย.-69 5-มิ.ย.-69 3-ก.ค.-69	1				1	14,000.00 14,000.00	61,700.00 25,900.00 35,800.00	- -	- -	- -	75,700.00 25,900.00 49,800.00	- - -	- - -	3,740.00 3,740.00 3,740.00	- - -	3,740.00 3,740.00 -	71,960.00 22,160.00 49,800.00	
2	ทส.1-02 ม.ค.-ก.ย.69 6-ก.พ.-69 7-8ก.พ.69 23-เม.ย.-69 4-มิ.ย.-69 19-มิ.ย.-69 15-ก.ค.-69 ม.ค.-ก.ย.69 2-เม.ย.-69	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1 : การจัดทำแผนและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ครั้งที่ 2 : การจัดทำแผนและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ครั้งที่ 3 : นวัตกรรมบริการและการออกแบบบริการ ครั้งที่ 4 : การออกแบบ AI Content Business ครั้งที่ 5 : การออกแบบ AI Content Business ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 6 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงฐานข้อมูล Biz Biography ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน” กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผนการใช้บริการทรัพยากรสำนักหอสมุด หมายเหตุ: 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางปราณี คำแหง	4.47 4.43 4.57 4.60 4.56 4.09 4.31	4.67 4.55 4.69 4.68 4.69 4.40 4.27	คน คน คน คน คน คน คน	196 172 50 50 36 17 19	90 157 50 41 36 18 12	45.66 91.28 100.00 82.00 100.00 105.88 63.16	23-ธ.ค.-68 23-ธ.ค.-68 23-ธ.ค.-68 16-เม.ย.-69 28-พ.ค.-69 9-มิ.ย.-69 6-ก.ค.-69	1				1	150,000.00 139,000.00 11,000.00	300,000.00 300,000.00 300,000.00	- -	- -	- -	450,000.00 439,000.00 11,000.00	- - -	174,242.00 174,242.00 9,300.00 124,500.00 15,500.00 10,301.00 14,641.00	8,250.00 - 8,250.00	- - -	- - -	182,492.00 174,242.00 9,300.00 124,500.00 15,500.00 10,301.00 14,641.00	267,508.00 264,758.00 2,750.00
3	ทส.1-03 14-พ.ย.-68 28-พ.ย.-68 31มี.ค.-1เม.ย.69 13-17ก.ค.69	โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการ ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 : แนวคิดเปลี่ยนพื้นที่บริการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) และศูนย์กลางการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4 : OpenHouse	4.46 4.36 4.36 -	4.57 4.50 4.50 -	คน คน คน คน	367 107 50 7 50	416 103 46 7 50	113.35 96.26 92.00 100.00 100.00	29-ค.ค.-68 31-ค.ค.-68 16-มี.ค.-69 15-มิ.ย.-69	1				1	120,000.00 65,000.00 200,000.00	200,000.00 200,000.00 200,000.00	- -	- -	- -	320,000.00 265,000.00 13,680.00	13,680.00 13,680.00 12,210.00 1,470.00	22,684.00 22,684.00 22,684.00	22,433.35 14,557.35 14,557.35	- - -	58,797.35 36,364.00 22,684.00	261,202.65 228,636.00 -	

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)											
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.68	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.69	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.69	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.69	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ
															ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก								
	1ธ.ค.68-31มี.ค.69 23ธ.ค.68 28มิ.ย.69	กิจกรรม NU Library Connect ครั้งที่ 1 : Lib NextGEN ครั้งที่ 2 : พัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพอิสระให้กับนิสิต ครั้งที่ 3 : กิจกรรม NU Library Connect :Pride Palette ; ปัด แป้งแต่งสี ฟันพี่ของทุกคน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Subject Librarian หมายเหตุ: 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 1 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 2 3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม NU Library Connect; Pride Palette ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	4.56	4.64	คน	240	313	130.42	21-พ.ย.-68 18-ธ.ค.-68 2-มิ.ย.-68						35,000.00					35,000.00	-	-	7,876.00	-	7,876.00	27,124.00
4	ทส.1-04 9เม.ย.69 6-ส.ค.-69	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	4.83	4.88	คน	60	45	75.00	3-ธ.ค.-68 31-มี.ค.-69 6-ก.ค.-69	1					20,000.00 12,500.00 7,500.00					20,000.00 12,500.00 7,500.00	-	-	11,500.00 11,500.00	-	11,500.00	8,500.00 12,500.00 7,500.00
5	ทส.1-05	โครงการมหกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม มหกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม NU Book Fair Online หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวสมภาสิ อัมศิลป์	0.00	0.00	คน	7,400	0	0.00	6-พ.ย.-68 6-พ.ย.-68	1					385,000.00 385,000.00	-	-	67,500.00	-	452,500.00 385,000.00 67,500.00	-	-	-	-	-	452,500.00 385,000.00 67,500.00
6	ทส.1-06	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้งานห้องสมุด กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้งานห้องสมุด หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวขวัญฤทธะกุล กลิ่นสุคนธ์	0.00	0.00	คน	3,429	0	0.00	7-พ.ค.-69		1				25,000.00 25,000.00					25,000.00 25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00 25,000.00
7	ทส.1-07	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวขวัญฤทธะกุล กลิ่นสุคนธ์	0.00	0.00	คน	0	0	#DIV/0! #DIV/0!			1				20,000.00					20,000.00 -	-	-	-	-	-	20,000.00
8	ทส.1-08 28พ.ค.69 15-16มิ.ย.69	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 : การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (FOLIO) หมายเหตุ: 1. ขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน โครงการฯ ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย	4.58	4.68	คน	40	48	120.00	19-ม.ค.-69 22-เม.ย.-69 2-มิ.ย.-69 30-มี.ค.-69	1				1	5,000.00 5,000.00	29,000.00 29,000.00				34,000.00 34,000.00	- -	- -	19,350.00 19,350.00	- -	19,350.00 19,350.00	14,650.00 19,350.00 6,000.00 13,350.00

